

ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания проектного комитета
по национальному проекту "Здравоохранение"
от 14 декабря 2018 г. № 3

П А С П О Р Т
федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	"Здравоохранение"		
Краткое наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Каракулина Е.В. - директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640		

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	<i>основной</i>	55,6	31 декабря 2017 г.	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
2.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	<i>основной</i>	53,9	31 декабря 2017 г.	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	<i>основной</i>	22,5	31 декабря 2017 г.	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Разработка и реализация программ "Борьба с онкологическими заболеваниями".	
1.1.	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	<p>Министерством здравоохранения Российской Федерации в I квартале 2019 г. будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями", разработаны требования к региональным программам "Борьба онкологическими заболеваниями" (далее - требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.2.	<p>За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</p>	<p>современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями".</p> <p>Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" и их эффективности.</p> <p>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы) с учетом результатов ранее проводимых аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.3.	<p>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p>	<p>прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Будет создан интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его поддержка и посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.4.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи	<p>доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.</p> <p>На основании средних нормативов объема медицинской помощи по профилю "онкология" и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю "онкология", установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут установлены в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи нормативы объема и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю "онкология".</p> <p>В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.</p> <p>По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств на оказание медицинской помощи по профилю "онкология".</p> <p>В 2019 году субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.5.	Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	<p>принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>В 2019 году субъектами Российской Федерации определены не менее 90 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология". Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.6.	Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	В 2019 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены федеральные медицинские учреждения, на базе которых будут созданы не менее 9 референс-центров для решения научно-практических, организационно-методических задач по деятельности иммуногистохимических, патоморфологических, молекулярно-генетических лабораторий и центров анализа и интерпретации данных лучевых методов исследований в Российской Федерации. Заключены и реализованы соглашения с федеральными медицинскими учреждениями о предоставлении иных целевых субсидий на оснащение оборудованием для проведения исследований.
1.7.	Внедрение региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями".	В рамках национального проекта "Здравоохранение" реализуются мероприятия федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
1.8.	Кадровое обеспечение онкологической службы.	В рамках национального проекта "Здравоохранение" реализуются мероприятия федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", направленные на обеспечение системы оказания помощи больным

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.</p> <p>1.9. Новое строительство и реконструкция.</p> <p>В рамках реализации мероприятия планируется строительство 5 новых корпусов онкологических диспансеров (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Волгоградская область, Липецкая область), строительство 3 онкологических диспансеров (Костромская область, Саратовская область, Томская область) и реконструкция 2 федеральных объектов (МНИОИ им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова).</p> <p>В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы" (далее ФАИП) включена в ФАИП реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены соглашения и предоставлены субсидии на софинансирование реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.10.	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	<p>Заключены контракты на реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию.</p> <p>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2020 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 году аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.11.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи	<p>региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>В 2020 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>
1.12.	Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	<p>В 2020 году субъектами Российской Федерации определены не менее 125 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология".</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.13.	Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	<p>переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>В 2020 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены медицинские учреждения, на базе которых будут созданы не менее 9 референс-центров для решения научно-практических, организационно-методических задач по деятельности иммуногистохимических, патоморфологических, молекулярно-генетических лабораторий и центров анализа и интерпретации данных лучевых методов исследований в Российской Федерации.</p> <p>Заключены и реализованы соглашения о предоставлении иных целевых субсидий на оснащение оборудованием для проведения исследований.</p>
1.14.	Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	<p>В 2020 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология".</p> <p>Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.</p> <p>Разработаны, заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.15.	<p>За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</p>	<p>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2021 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 - 2020 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 10 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.16.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи	<p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>В 2021 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>
1.17.	Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	<p>В 2021 году субъектами Российской Федерации определены не менее 120 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология".</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.18.	Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	<p>на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>В 2021 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология". Заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.</p>
1.19.	За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	<p>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2022 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2022 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 - 2021 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена вся информация о близлежащих к месту жительства граждан</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.20.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи	<p>медицинских организациях, оказывающих помощь прионкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>В 2022 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.21.	Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	В 2022 году субъектами Российской Федерации определены не менее 105 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология". Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
1.22.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	В 2022 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология" или создании центра протонной терапии. Заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.
1.23.	За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических	Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2023 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</p>	<p>проведение в 2023 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 - 2022 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.24.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи	В 2023 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
1.25.	Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	В 2023 году субъектами Российской Федерации определены не менее 80 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология". Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.26.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	<p>В 2023 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология", или создании центра протонной терапии.</p> <p>Заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.</p>
1.27.	За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	<p>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2024 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2024 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 - 2023 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.28.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи	<p>при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>В 2024 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.29.	Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	В 2024 году субъектами Российской Федерации определены не менее 30 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология". Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
1.30.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	В 2024 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология", или создании центра протонной терапии. Заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.
1.31.	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.32.	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	<p>диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология".</p>

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	Разработка и реализация программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"								
1.1.	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1 080,00
1.1.1.	федеральный бюджет		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1 080,00
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
1.1.4.	внебюджетные источники								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.	За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		200,00						200,00
2.1.1.	федеральный бюджет		200,00						200,00
2.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
2.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
2.1.4.	внебюджетные источники								
3.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями		70 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	750 000,00
3.1.1.	федеральный бюджет		70 000,00**	120 000,00**	140 000,00**	140 000,00**	140 000,00**	140 000,00**	750 000,00**
3.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования</i>		70 000,00**	120 000,00**	140 000,00**	140 000,00**	140 000,00**	140 000,00**	750 000,00**
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
3.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
3.1.4.	внебюджетные источники								
4.1.	Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием		25 647,63						25 647,63
4.1.1.	федеральный бюджет		25 647,63						25 647,63
4.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологи- ческими заболеваниями</i>		25 647,63						25 647,63
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
4.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
4.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
4.1.4.	внебюджетные источники								
5.1.	Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований		640,00						640,00
5.1.1.	федеральный бюджет		640,00						640,00
5.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
5.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
5.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							
5.1.4.	внебюджетные источники							
6.1.	Новое строительство и реконструкция		5 270,58	9 861,04	9 413,26	12 254,53		36 799,41
6.1.1.	федеральный бюджет		4 324,70	8 853,27	8 183,86	11 729,47		33 091,3
6.1.1.1.	<i>из них субсидии субъектам Российской Федерации на капитальные вложения</i>		4 036,52	6 494,77	6 754,00	1 644,00		18 929,29
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
6.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							
6.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		945,88	1 007,77	1 229,40	525,06		3 708,11
6.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							
6.1.4.	внебюджетные источники							
7.1.	За 2020 год информационно- коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление			200,00				200,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"								
7.1.1.	федеральный бюджет			200,00					200,00
7.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
7.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
7.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
7.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
7.1.4.	внебюджетные источники								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
8.1.	Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием			44 945,00					44 945,00
8.1.1.	федеральный бюджет			44 945,00					44 945,00
8.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</i>			44 945,00					44 945,00
8.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
8.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
8.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
8.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
8.1.4.	внебюджетные источники								
9.1.	Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований			640,00					640,00
9.1.1.	федеральный бюджет			640,00					640,00
9.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
9.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
9.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
9.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
9.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
9.1.4.	внебюджетные источники								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
10.1.	Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием			14 000,00					14 000,00
10.1.1.	федеральный бюджет			14 000,00					14 000,00
10.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
10.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
10.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
10.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
10.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
10.1.4.	внебюджетные источники								
11.1.	За 2021 год информационно- коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление				200,00				200,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"								
11.1.1.	федеральный бюджет				200,00				200,00
11.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
11.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
11.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
11.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
11.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
11.1.4.	внебюджетные источники								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
12.1.	Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием				18 237,5				18 237,5
12.1.1.	федеральный бюджет				18 237,5				18 237,5
12.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</i>				18 237,5				18 237,5
12.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
12.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
12.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
12.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
12.1.4.	внебюджетные источники								
13.1.	Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием				14 000,00				14 000,00
13.1.1.	федеральный бюджет				14 000,00				14 000,00
13.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
13.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
13.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
13.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
13.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
13.1.4.	внебюджетные источники								
14.1.	За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"					200,00			200,00
14.1.1.	федеральный бюджет					200,00			200,00
14.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
14.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
14.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
14.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
14.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							
14.1.4.	внебюджетные источники							
15.1.	Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					21 819,9		21 819,9
15.1.1.	федеральный бюджет					21 819,9		21 819,9
15.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</i>					21 819,9		21 819,9
15.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
15.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
15.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
15.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
15.1.4.	внебюджетные источники								
16.1.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					10 000,00			10 000,00
16.1.1.	федеральный бюджет					10 000,00			10 000,00
16.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
16.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
16.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
16.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
16.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
16.1.4.	внебюджетные источники								
17.1.	За 2023 год информационно- коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"						200,00		200,00
17.1.1.	федеральный бюджет						200,00		200,00
17.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
17.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
17.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
17.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
17.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
17.1.4.	внебюджетные источники								
18.1.	Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием						5 000,00		5 000,00
18.1.1.	федеральный бюджет						5 000,00		5 000,00
18.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным</i>						5 000,00		5 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>с онкологическими заболеваниями</i>								
18.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
18.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
18.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
18.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
18.1.4.	внебюджетные источники								
19.1.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием						10 000,00		10 000,00
19.1.1.	федеральный бюджет						10 000,00		10 000,00
19.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
19.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
19.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
19.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
19.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
19.1.4.	внебюджетные источники								
20.1.	За 2024 год информационно- коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"							200,00	200,00
20.1.1.	федеральный бюджет							200,00	200,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
20.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
20.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
20.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
20.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
20.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
20.1.4.	внебюджетные источники								
21.1.	Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием							5 000,00	5 000,00
21.1.1.	федеральный бюджет							5 000,00	5 000,00
21.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам</i>							5 000,00	5 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</i>								
21.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
21.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
21.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
21.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
21.1.4.	внебюджетные источники								
22.1.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием						10 000,00	10 000,00	
22.1.1.	федеральный бюджет						10 000,00	10 000,00	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
22.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
22.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
22.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
22.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации								
22.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
22.1.4.	внебюджетные источники								
	Всего по федеральному проекту, в том числе:	101 938,21	189 826,04	182 030,76	184 454,40	155 380,00	155 380,00	969 009,41	
	федеральный бюджет	100 992,33	188 818,27	180 801,36	183 929,34	155 380,00	155 380,00	965 301,30	
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования</i>	99 684,15	171 439,77	164 991,50	163 463,90	145 000,00	145 000,00	889 579,30	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

*из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)³*

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	945,88	1 007,77	1 229,40	525,06				3 708,11
---	--------	----------	----------	--------	--	--	--	----------

*из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)³*

внебюджетные источники

** Межбюджетный трансферт Федеральному фонду обязательного медицинского страхования.

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	(руководитель федерального проекта)	Камкин Е.Г.	заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации	10
2.	(администратор федерального проекта)	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
Разработка 85 региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями					
3.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
4.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
5.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
<p style="text-align: center;">За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</p>					
7.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бuzин В.Н.	<i>директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России</i>	Салагай О.О., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
8.	Участник федерального проекта	Грошева А.В.	<i>Заместитель директора департамента-начальник отдела Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России</i>	Бuzин В.Н., директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	
<p style="text-align: center;">Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p>					
9.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Стадченко Н.Н.	Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации	5
10.	Участник федерального проекта	Царева О.В.	Начальник Управления модернизации системы ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Стадченко Н.Н., Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник федерального проекта		Руководители территориальных фондов обязательного медицинского страхования	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения	10
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи					
12.	ответственный за достижение результата федерального проекта)		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
13.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
14.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
15.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований					
17.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
18.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
19.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
Кадровое обеспечение онкологической службы					
20.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Семенова Т.В.	директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	Яковлева Т.В., первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
21.	Участник федерального проекта	Журавлев Р.А.	заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой	Семенова Т.В., директор Департамента	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			политики в здравоохранении Минздрава России	медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России	
22.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
			Новое строительство и реконструкция		
23.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Сибирякова Н.В.	директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	Хорова Н.А., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
24.	Участник федерального проекта	Перепелкин А.Е.	заместитель директора Финансово-экономического департамента Минздрава России	Сибирякова Н.В., директор Финансово-экономического департамента Минздрава России	10
25.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
26.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бузин В.Н.	<i>директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России</i>	Салагай О.О., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
27.	Участник федерального проекта	Грошева А.В.	<i>Заместитель директора департамента-начальник отдела</i>	Бузин В.Н., директор Департамента	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		<i>Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России</i>	<i>общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России</i>	
	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи				
28.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
	Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием				
29.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
30.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
31.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
32.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований					
33.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
34.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
35.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
36.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
37.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
38.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
39.	Участник федерального проекта		Федеральные органы исполнительной власти	Заместители руководителей федеральных органов власти	10
	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
40.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бужин В.Н.	<i>директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России</i>	Салагай О.О., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
41.	Участник федерального проекта	Грошева А.В.	<i>Заместитель директора департамента-начальник отдела Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России</i>	Бужин В.Н., директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи					
42.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
43.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
44.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
45.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
46.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
47.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
48.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
49.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
50.	Участник федерального проекта		Федеральные органы исполнительной власти	Заместители руководителей федеральных органов власти	10
За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"					
51.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бузин В.Н.	<i>директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России</i>	Салагай О.О., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
52.	Участник федерального проекта	Грошева А.В.	<i>Заместитель директора департамента-начальник отдела Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России</i>	Бузин В.Н., <i>директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России</i>	20
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи					
53.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
54.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
55.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
56.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
57.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
58.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
59.	Участник федерального проекта	Батулин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
60.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
61.	Участник федерального проекта		Федеральные органы исполнительной власти	Заместители руководителей федеральных органов власти	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"					
62.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бузин В.Н.	<i>директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России</i>	Салагай О.О., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
63.	Участник федерального проекта	Грошева А.В.	<i>Заместитель директора департамента-начальник отдела Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России</i>	Бузин В.Н., <i>директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России</i>	20
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи					
64.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
65.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
66.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
67.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
68.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
69.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
70.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
71.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
72.	Участник федерального проекта За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		Федеральные органы исполнительной власти	Заместители руководителей федеральных органов власти	10
73.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бузин В.Н.	<i>директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России</i>	Салагай О.О., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
74.	Участник федерального проекта В субъектах Российской Федерации организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи	Грошева А.В.	<i>Заместитель директора департамента-начальник отдела Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России</i>	Бузин В.Н., директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России	20
75.	Участник федерального проекта Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
76.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
77.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и	Каракулина Е.В., директор Департамента	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	
78.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
79.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием				
80.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно- курортного дела Минздрава России	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
81.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
82.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
83.	Участник федерального проекта		Федеральные органы исполнительной власти	Заместители руководителей федеральных органов власти	10

6. Дополнительная информация

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" направлен на обеспечение достижения обозначенной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" национальной цели развития Российской Федерации - повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (к 2030 году - до 80 лет).

Основной целью федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Основными показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), до 63,4%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 57,8% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%.

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:

профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду;

раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов;

сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований;

внедрение своевременных методов диагностики;

совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями посредством создания сети окружных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований;

организацию на базе национальных медицинских исследовательских центров федеральных референс-центров;

создание региональных систем учета пациентов;

повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологических центров и диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и молекулярно-генетических лабораторий, развитие инфраструктуры объектов ядерной медицины;

внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;

развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи;

совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медицинскую помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)	
В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"													
Результат	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: снижение смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)	Стоимость его последующего содержания

50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями .

6 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)	
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи	0,15	0	1	0	0	0	0	10	0	0	0	В рамках тарифа ОМС
Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровяного обращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)	
Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	0,1	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внедрение региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями".	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)	
Кадровое обеспечение онкологической службы.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Новое строительство и реконструкция.	0,3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС
За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)	
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"												
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи	0,15	0	1	0	0	0	0	1,5	0	0	0	В рамках тарифа ОМС
Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями,	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)	
(диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием												
Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	0,1	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(диспансеров/больниц)
участвуют в переоснащении
медицинским оборудованием

Создано 9 референс-центров
иммуногистохимических,
патоморфологических и
лучевых методов
исследований

Не менее 15 федеральных
медицинских организаций,
имеющих в своей структуре
онкологические
подразделения, участвуют

В рамках
тарифа ОМС

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания	
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)		
в переоснащении медицинским оборудованием													
За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)	
и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"												
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи	0,15	0	1	0	0	0	0	10	0	0	0	В рамках тарифа ОМС
Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания		
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)			
(диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием														
Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС
За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания	
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)		
онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	0,15	0	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи													

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)	
Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС
Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)	
переоснащении медицинским оборудованием												
За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)	
и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"												
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи	0,15	0	1	0	0	0	0	10	0	0	0	В рамках тарифа ОМС
Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями,	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания		
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)			
(диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием														
Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС
За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания	
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)		
онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	0,15	0	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС
В субъектах Российской Федерации организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи													

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)	
Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС
Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в	0,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания	
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)		
переоснащении медицинским оборудованием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В рамках тарифа ОМС
Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В рамках тарифа ОМС
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В рамках тарифа ОМС

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания	
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)		
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 35 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В рамках тарифа ОМС
Итого	10	0	65	0	0	0	0	10	0	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта "Борьба
с онкологическими заболеваниями"

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации федерального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	1 января 2019 г.	1 июля 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Каракулина Е.В., Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
1.1.1.	Мероприятие: Создание координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Приказ Минздрава России о создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	РНП
1.1.	Контрольная точка: Принят приказ Минздрава России о создании координационного центра		1 февраля 2019 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Приказ Минздрава России о создании координационного центра для обеспечения	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	для обеспечения разработки и реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"				разработки и реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	
1.2.1.	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по разработке и реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	1 февраля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП
1.2.	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по разработке и реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"		31 декабря 2019 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
1.3.1.	Мероприятие: Разработка требований к региональным программам "Борьба с онкологическими заболеваниями"	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Требования к региональным программам "Борьба с онкологическими заболеваниями"	РНП
1.3.	Контрольная точка: Разработаны требования к региональным программам "Борьба с онкологическими заболеваниями"		1 марта 2019 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Отчет	ПК
1.4.1.	Мероприятие: Разработка 85 проектов региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	1 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере	Проекты региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.4.	Контрольная точка: 85 проектов региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"		1 мая 2019 г.	охраны здоровья, Минздрав России Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Проекты региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	ПК
1.5.1.	Мероприятие: Утверждение 85 региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	1 мая 2019 г.	1 июля 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты об утверждении региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	РНП
1.5.	Контрольная точка: Акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями		1 июля 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты об утверждении региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	ПК
2.	За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"					
2.1.1.	Мероприятие: Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и (или) рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети "интернет", макеты наружной рекламы).	1 января 2019 г.	30 июня 2019 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и (или) рекламно-информационных материалов	РНП
2.1.	Контрольная точка: Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и (или) рекламно-информационных материалов		30 июня 2019 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и (или) рекламно-информационных материалов	ПК
2.2.1.	Мероприятие: Создание интернет-портала	1 января 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о создании интернет-портала.	РНП
2.2.	Контрольная точка: Отчет о создании интернет-портала.		30 сентября 2019 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о создании интернет-портала.	ПК
2.3.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 5 тыс. пользователей в сутки.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.	РНП
2.3.	Контрольная точка: Отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала.		31 декабря	Грошева А.В.,	Отчет о поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Обеспечена посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.		2019 г.	Минздрав России	посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.	
2.4.1.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	РНП
2.4.	Контрольная точка: Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ		31 декабря 2019 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	ПК
2.5.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
2.5.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение		31 декабря 2019 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	приверженности к лечению				направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	
3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Доклад Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПС
3.1.1.	Мероприятие: Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		РНП
3.1.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.		31 декабря 2019 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.2.1	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев	25 февраля 2019 г.	31 марта 2019 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения			страхования		
3.2.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		31 марта 2019 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.3.1	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31 марта 2019 г.	30 июня 2019 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.3.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		30 июня 2019 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.4.1.	Мероприятие: разработаны и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения № 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях", позволяющие осуществлять сбор показателей по охвату пациентов с онкологическими заболеваниями химиотерапевтическим лечением и по охвату пациентов с онкологическими заболеваниями лучевыми методами лечения	31 марта 2019 г.	30 июня 2019 г.	Минздрав России	Письмо Минздрава России в Росстат с приложенными изменениями в форму № 7	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.4	Контрольная точка: приказ Росстата о внесении изменений в форму федерального статистического наблюдения № 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях"		2 сентября 2019 г.	Минздрав России	Приказ Росстата	ПК
3.5.1	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30 июня 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.5.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		30 сентября 2019 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.6.1	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.6.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		31 декабря 2019 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.7.1.	Мероприятие: Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	соответствии с клиническими рекомендациями					
3.7.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.		31 декабря 2020 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.8.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25 февраля 2020 г.	31 марта 2020 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.8.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		31 марта 2020 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.9.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31 марта 2020 г.	30 июня 2020 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.9.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		30 июня 2020 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.10.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30 июня 2020 г.	30 сентября 2020 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.10.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		30 сентября 2020 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.11.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30 сентября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.11.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		31 декабря 2020 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	РНП
	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации		31 декабря 2020 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"				реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	
3.12.1.	Мероприятие: Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		РНП
3.12.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.		31 декабря 2021 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.13.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25 февраля 2021 г.	31 марта 2021 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.13.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		31 марта 2021 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.14.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31 марта 2021 г.	30 июня 2021 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.14.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		30 июня 2021 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.15.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30 июня 2021 г.	30 сентября 2021 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.15.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		30 сентября 2021 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.16.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.16.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		31 декабря 2021 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	РНП
	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"		31 декабря 2021 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	ПК
3.17.1.	Мероприятие: Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.17.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.		31 декабря 2022 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.18.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25 февраля 2022 г.	31 марта 2022 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.18.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		31 марта 2022 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.19.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31 марта 2022 г.	30 июня 2022 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.19.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		30 июня 2022 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.20.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том	30 июня 2022 г.	30 сентября 2022 г.	Федеральный фонд обязательного	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения			медицинского страхования	страхования (ежемесячно)	
3.20.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		30 сентября 2022 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.21.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.21.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		31 декабря 2022 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	РНП
	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"		31 декабря 2022 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.22.1.	Мероприятие: Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	с онкологическими заболеваниями"	РНП
3.22.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.		31 декабря 2023 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.23.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25 февраля 2023 г.	31 марта 2023 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.23.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		31 марта 2023 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.24.1	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31 марта 2023 г.	30 июня 2023 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.24.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		30 июня 2023 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.25.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30 июня 2023 г.	30 сентября 2023 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.25.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		30 сентября 2023 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.26.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.26.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		31 декабря 2023 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	РНП
	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"		31 декабря 2023 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	ПК
3.27.1.	Мероприятие: Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		РНП
3.27.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой		31 декабря 2024 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.					
3.28.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25 февраля 2024 г.	31 марта 2024 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.28.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		31 марта 2024 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.29.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31 марта 2024 г.	30 июня 2024 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.29.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		30 июня 2024 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.30.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30 июня 2024 г.	30 сентября 2024 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.30.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		30 сентября 2024 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
3.31.1.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30 сентября 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно)	РНП
3.31.	Контрольная точка: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		31 декабря 2024 г.	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	ПК
	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	РНП
	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"		31 декабря 2024 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
4.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 100 центров амбулаторной онкологической помощи	1 января 2019 г.	15 февраля 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
4.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 100 центров амбулаторной онкологической помощи		15 февраля 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
4.2.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	15 февраля 2019 г.	31 марта 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
4.2.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		31 марта 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.3.1.	Мероприятие: Отчеты субъектов Российской Федерации	31 марта 2019 г.	30 июня 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
4.3.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		30 июня 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
4.4.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	30 июня 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП
4.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		30 сентября 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи	ПК
4.5.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	30 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	создании центров амбулаторной онкологической помощи	
4.5.	Контрольная точка: Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи		31 декабря 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	ПК
5.	Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
5.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
5.1.	Контрольная точка: Определено не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих		1 февраля 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	в переоснащении медицинскими оборудованием			Федерации в сфере охраны здоровья		
5.2.1.	Мероприятие: Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП
5.2.	Контрольная точка: Принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.		1 марта 2019 г.	Каракулина Е.В., Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
5.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	1 февраля 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		1 апреля 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
5.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	1 апреля 2019 г.	30 июня 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
5.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации	-	30 июня 2019 г.	Руководители органов исполнительной	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
5.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30 июня 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
5.5.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным	-	30 сентября 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				заболеваниями, медицинским оборудованием	
5.6.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
5.6.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31 декабря 2019 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
6.	Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Доклад Минздрава России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Федерации в сфере охраны здоровья		
6.1.1.	Мероприятие: Определение учреждений на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Определены учреждения на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	РНП
6.1.	Контрольная точка: Определены учреждения на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований		1 февраля 2019 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Определены учреждения на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований	ПК
6.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий на оснащение федеральных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	1 февраля 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России федеральные государственные бюджетные учреждения	Заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение федеральных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований	РНП
6.2.	Контрольная точка: Созданы референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований		31 декабря 2019 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчеты о создании референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7	Внедрение региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Бойко Е.Л. Минздрав России	исследований и лучевых методов исследований Доклад Минздрава России	ПК
7.1.1	Мероприятие: создание и внедрение региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" Национального проекта "Здравоохранение"	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Бойко Е.Л. Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП
7.1.	Контрольная точка: Внедрена в субъектах Российской Федерации региональная централизованная информационная система "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"		31 декабря 2024 г.	Бойко Е.Л. Минздрав России	Акты внедрения	ПК
8.	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным онкологической заболеваниями	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Семенова Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
8.1.1	Мероприятие: обеспечение системы оказания помощи больным онкологической заболеваниями квалифицированными кадрами в рамках федерального проекта	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Семенова Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" Национального проекта "Здравоохранение"					
8.1.	Контрольная точка: система оказания помощи больным онкологической заболеванием обеспечена квалифицированными кадрами		31 декабря 2024 г.	Семенова Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
9.	Новое строительство и реконструкция	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Минздрав России, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Руководители высших органов исполнительной власти субъектов	Доклад Минздрава Информация высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Российской Федерации		
9.1.1.	Мероприятие: Включение в ФАИП строительства 8 онкологических диспансеров (корпусов)* субъектов Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы")	1 января 2019 г.	15 февраля 2019 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития	РНП
9.1.	Контрольная точка: Включено в ФАИП строительство 8 онкологических диспансеров (корпусов)* субъектов Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы")		15 февраля 2019 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития России	ПК
9.2.1.	Мероприятие: Включение в ФАИП реконструкции 2 федеральных объектов (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования	1 января 2019 г.	1 июня 2019 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	и реализации федеральной адресной инвестиционной программы")					
9.2.	Контрольная точка: Включена в ФАИП реконструкция 2 федеральных объектов (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы")		1 июня 2019 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития России	ПК
9.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений Минздрава России с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации по строительству 8 онкологических диспансеров (корпусов)*	1 января 2019 г.	15 февраля 2019 г.	Минздрав России, Минфин России	Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации строительства/реконструкции областных, окружных, краевых, республиканских детских больниц (корпусов детских больниц) субъектов Российской Федерации внесены в электронный бюджет.	РНП
9.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения с высшими органами исполнительной		15 февраля 2019 г.	Минздрав России, Минфин России	Соглашения с высшими исполнительными органами	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации по строительству онкологических диспансеров (корпусов)*				государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации по строительству онкологических диспансеров (корпусов)* заключены в электронном бюджете.	
9.4.1.	Мероприятие: Доведение лимитов бюджетных обязательств по 2 федеральным объектам по 2 федеральным объектам	1 января 2019 г.	1 июня 2019 г.	Минздрав России, Минфин России	Доклад Минздрава России	
9.4.	Контрольная точка: Доведены лимиты бюджетных обязательств по 2 федеральным объектам		1 июня 2019 г.	Минздрав России, Минфин России	Доклад Минздрава России	
9.5.1.	Мероприятие: Предоставление субсидий субъектам на софинансирование строительства онкологических диспансеров (корпусов)*	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП
9.5.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии субъектам на софинансирование строительства 8 онкологических диспансеров (корпусов)*		31 декабря 2019 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
9.6.1.	Мероприятие: Осуществление бюджетных инвестиций в реконструкцию федеральных объектов	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.6.	Контрольная точка: Осуществлены бюджетные инвестиции в реконструкцию федеральных объектов		31 декабря 2019 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
9.7.1.	Мероприятие: Заключение контрактов на строительство 8 онкологических диспансеров (корпусов)	1 апреля 2019 г.	1 октября 2019 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП
9.7.	Контрольная точка: Заключены контракты на строительство 8 онкологических диспансеров (корпусов)*		1 октября 2019 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
9.8.1.	Мероприятие: Заключение контрактов на разработку проектной документации по реконструкции 2 федеральных объектов	1 июня 2019 г.	1 октября 2019 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП
9.8.	Контрольная точка: Заключены контракты на разработку проектной документации по реконструкции 2 федеральных объектов		1 октября 2019 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
9.9.1.	Мероприятие: Осуществление строительства 8 онкологических диспансеров (корпусов)*	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Минздрав России, Руководители высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, Минстрой России	отчет о ходе строительства 8 онкологических диспансеров (корпусов)*	РНП
9.9.	Контрольная точка: отчет о ходе строительства 8 онкологических		31 января 2020 г.	Минздрав России, Руководители органов	отчет о ходе строительства 8 онкологических диспансеров	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	диспансеров (корпусов)*			исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения Минстрой России	(корпусов)*	
9.10.1.	Мероприятие: Осуществление разработки проектной документации по реконструкции 2 федеральных объектов	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Минздрав России	проектная документация по реконструкции 2 федеральных объектов	РНП
9.10.	Контрольная точка: разработана проектная документация по реконструкции 2 федеральных объектов		31 декабря 2019 г.	Минздрав России	проектная документация по реконструкции 2 федеральных объектов	ПК
9.11.1.	Мероприятие: Включение в ФАИП строительства 8 онкологических диспансеров (корпусов)* субъектов Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы")	1 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития	РНП
9.11.	Контрольная точка: Включено в ФАИП строительство 8 онкологических диспансеров (корпусов)* субъектов Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил		15 февраля 2020 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы")					
9.12.1.	Мероприятие: Включение в ФАИП реконструкции 2 федеральных объектов (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы")	1 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития	РНП
9.12.	Контрольная точка: Включена в ФАИП реконструкция 2 федеральных объектов (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы")		1 июня 2020 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития России	ПК
9.13.1.	Мероприятие: Заключение соглашений Минздрава России с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации по строительству 8 онкологических диспансеров (корпусов)*	1 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	Минздрав России, Минфин России	Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации строительства/реконструкции	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.13.	Контрольная точка: Заключены соглашения с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации по строительству онкологических диспансеров (корпусов)*		15 февраля 2020 г.	Минздрав России, Минфин России	областных, окружных, краевых, республиканских детских больниц (корпусов детских больниц) субъектов Российской Федерации внесены в электронный бюджет. Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации по строительству онкологических диспансеров (корпусов)* заключены в электронном бюджете.	ПК
9.14.1.	Мероприятие: Доведение лимитов бюджетных обязательств по 2 федеральным объектам	1 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	Минздрав России, Минфин России	Доклад Минздрава России	
9.14.	Контрольная точка: Доведены лимиты бюджетных обязательств по 2 федеральным объектам		1 июня 2020 г.	Минздрав России, Минфин России	Доклад Минздрава России	
9.15.1.	Мероприятие: Предоставление субсидий субъектам на софинансирование	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	строительства онкологических диспансеров (корпусов)*					
9.15.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии субъектам на софинансирование строительства 8 онкологических диспансеров (корпусов)*		31 декабря 2020 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
9.16.1.	Мероприятие: Осуществление бюджетных инвестиций в реконструкцию федеральных объектов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП
9.16.	Контрольная точка: Осуществлены бюджетные инвестиции в реконструкцию федеральных объектов		31 декабря 2020 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
9.17.1.	Мероприятие: Заключение контрактов на реконструкцию 2 федеральных объектов	1 июня 2020 г.	1 октября 2020 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП
9.17.	Контрольная точка: Заключены контракты на реконструкцию 2 федеральных объектов		1 октября 2020 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
9.18.1.	Мероприятие: Осуществление строительства 8 онкологических диспансеров (корпусов)* (мероприятие продолжается с 2019г)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Минздрав России, Руководители высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, Минстрой России	Заключения органов государственного строительного надзора о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.18.	Контрольная точка: ввод в эксплуатацию 2 онкологических диспансеров (корпусов)*		31 декабря 2020 г.	Минздрав России, Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения Минстрой России	приборами учета используемых энергетических ресурсов по 2 онкологическим диспансерам (корпусам)* (нарастающим итогом - по 2 онкологическим диспансерам (корпусам)*) Акты ввода в эксплуатацию 2 онкологических диспансеров (корпусов)*	ПК
9.19.1.	Мероприятие: Осуществление реконструкции 2 федеральных объектов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Минздрав России, Минстрой России	Отчет о ходе реконструкции 2 федеральных объектов	РНП
9.19.	Контрольная точка: отчет о ходе реконструкции 2 федеральных объектов		31 января 2021 г.	Минздрав России, Минстрой России	Отчет о ходе реконструкции 2 федеральных объектов	ПК
9.20.1.	Мероприятие: Включение в ФАИП строительства 6 онкологических диспансеров (корпусов)* субъектов Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и	1 января 2021 г.	15 февраля 2021 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.20.	реализации федеральной адресной инвестиционной программы") Контрольная точка: Включено в ФАИП строительство 6 онкологических диспансеров (корпусов)* субъектов Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы")		15 февраля 2021 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития России	ПК
9.21.1.	Мероприятие: Включение в ФАИП реконструкции 2 федеральных объектов (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы")	1 января 2021 г.	1 июня 2021 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития	РНП
9.21.	Контрольная точка: Включена в ФАИП реконструкция 2 федеральных объектов (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы")		1 июня 2021 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития России	ПК
9.22.1.	Мероприятие: Заключение соглашений Минздрава России с высшими органами	1 января	15 февраля	Минздрав России,	Соглашения с высшими исполнительными органами	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации по строительству 6 онкологических диспансеров (корпусов)*	2021 г.	2021 г.	Минфин России	государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации строительства/реконструкции областных, окружных, краевых, республиканских детских больниц (корпусов детских больниц) субъектов Российской Федерации внесены в электронный бюджет.	
9.22.	Контрольная точка: Заключены соглашения с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации по строительству онкологических диспансеров (корпусов)*		15 февраля 2021 г.	Минздрав России, Минфин России	Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации по строительству онкологических диспансеров (корпусов)* заключены в электронном бюджете.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.23.1.	Мероприятие: Доведение лимитов бюджетных обязательств по 2 федеральным объектам	1 января 2021 г.	1 июня 2021 г.	Минздрав России, Минфин России	Доклад Минздрава России	
9.23.	Контрольная точка: Доведены лимиты бюджетных обязательств по 2 федеральным объектам		1 июня 2021 г.	Минздрав России, Минфин России	Доклад Минздрава России	
9.24.1.	Мероприятие: Предоставление субсидий субъектам на софинансирование строительства онкологических диспансеров (корпусов)*	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП
9.24.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии субъектам на софинансирование строительства 6 онкологических диспансеров (корпусов)*		31 декабря 2021 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
9.25.1.	Мероприятие: Осуществление бюджетных инвестиций в реконструкцию федеральных объектов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП
9.25.	Контрольная точка: Осуществлены бюджетные инвестиции в реконструкцию федеральных объектов		31 декабря 2021 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
9.26.1.	Мероприятие: Осуществление строительства 6 онкологических диспансеров (корпусов)* (мероприятие продолжается с 2019 г.)	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минздрав России, Руководители высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения,	Заключения органов государственного строительного надзора о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Минстрой России	требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов по 4 онкологическим диспансерам (корпусам)* (нарастающим итогом - по 6 онкологическим диспансерам (корпусам)*)	
9.26.	Контрольная точка: ввод в эксплуатацию 4 онкологических диспансеров (корпусов)*		31 декабря 2021 г.	Минздрав России, Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения Минстрой России	Акты ввода в эксплуатацию 4 онкологических диспансеров (корпусов)*	ПК
9.27.1.	Мероприятие: Осуществление реконструкции 2 федеральных объектов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Минздрав России, Минстрой России	государственного строительного надзора о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.27.	Контрольная точка: ввод в эксплуатацию 1 федерального объекта		31 декабря 2021 г.	Минздрав России, Минстрой России	приборами учета используемых энергетических ресурсов по реконструкции 2 федеральных объектов Акт ввода в эксплуатацию 1 федерального объекта (нарастающим итогом - 1 федеральный объект)	ПК
9.28.1.	Мероприятие: Включение в ФАИП строительства 2 онкологических диспансеров (корпусов)* субъектов Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы")	1 января 2022 г.	15 февраля 2022 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития	(РНП)
9.28.	Контрольная точка: Включено в ФАИП строительство 2 онкологических диспансеров (корпусов)* субъектов Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы")		15 февраля 2022 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития России	ПК
9.29.1.	Мероприятие: Включение в ФАИП реконструкции 1 федерального объекта (в соответствии с постановлением	1 января 2022 г.	1 июня 2022 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы")				Минэкономразвития	
9.29.	Контрольная точка: Включена в ФАИП реконструкция 1 федерального объекта (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы")		1 июня 2022 г.	Минздрав России	Федеральная адресная инвестиционная программа, утвержденная Минэкономразвития России	ПК
9.30.1.	Мероприятие: Заключение соглашения Минздрава России с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации по строительству 1 онкологического диспансера (корпуса)*	1 января 2022 г.	15 февраля 2022 г.	Минздрав России, Минфин России	Соглашение с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации строительства/реконструкции областных, окружных, краевых, республиканских детских больниц (корпусов детских больниц) субъектов	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.30.	Контрольная точка: Заключено соглашение с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации по строительству онкологического диспансера (корпуса)*		15 февраля 2022 г.	Минздрав России, Минфин России	Российской Федерации внесены в электронный бюджет. Соглашение с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование программ субъектов Российской Федерации по строительству онкологических диспансеров (корпусов)* заключены в электронном бюджете.	ПК
9.31.1.	Мероприятие: Доведение лимитов бюджетных обязательств по 2 федеральным объектам	1 января 2022 г.	1 июня 2022 г.	Минздрав России, Минфин России	Доклад Минздрава России	
9.31.	Контрольная точка: Доведены лимиты бюджетных обязательств по 2 федеральным объектам		1 июня 2022 г.	Минздрав России, Минфин России	Доклад Минздрава России	
9.32.1.	Мероприятие: Предоставление субсидий субъектам на софинансирование строительства онкологического диспансера (корпуса)*	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.32.	Контрольная точка: Предоставлены субсидии субъектам на софинансирование строительства 1 онкологического диспансера (корпуса)*		31 декабря 2022 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
9.33.1.	Мероприятие: Осуществление бюджетных инвестиций в реконструкцию федеральных объектов	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП
9.33.	Контрольная точка: Осуществлены бюджетные инвестиции в реконструкцию федеральных объектов		31 декабря 2022 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
9.34.1.	Мероприятие: Осуществление строительства 2 онкологических диспансеров (корпусов)* (мероприятие продолжается с 2019 г.)	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Минздрав России, Руководители высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, Минстрой России	Заключения органов государственного строительного надзора о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов по 2 онкологическим диспансерам (корпусам)* (нарастающим итогом - по 8 онкологическим диспансерам (корпусам)*)	(РНП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.34.	Контрольная точка: ввод в эксплуатацию 2 онкологических диспансеров (корпусов)*		31 декабря 2022 г.	Минздрав России, Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения Минстрой России	Акты ввода в эксплуатацию 2 онкологических диспансеров (корпусов)*	ПК
9.35.1.	Мероприятие: Осуществление реконструкции 1 федерального объекта	1 апреля 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Минздрав России	Отчет о ходе реконструкции 1 федерального объекта	РНП
9.35.	Контрольная точка: отчет о ходе реконструкции 1 федерального объекта		31 января 2023 г.	Минздрав России	Отчет о ходе реконструкции 1 федерального объекта	ПК
9.39.1.	Мероприятие: Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Минздрав России, Минстрой России	Заключения органов государственного строительного надзора о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов по реконструкции 1 федерального	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.39.	Контрольная точка: ввод в эксплуатацию 1 федерального объекта		31 декабря 2023 г.	Минздрав России, Минстрой России	объекта (нарастающим итогом - 2 федеральных объекта) Акт ввода в эксплуатацию 1 федерального объекта (нарастающим итогом - 2 федеральных объекта)	ПК
10.	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
10.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	РНП
10.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ,	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.В. Грошева Минздрав России	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	в том числе на федеральных и региональных телеканалах.					
10.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31 декабря 2020 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	ПК
10.2.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	1 января 2020 г.	31 марта 2020 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
10.2.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		31 марта 2020 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
10.3.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	31 марта 2020 г.	30 июня 2020 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
10.3.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		30 июня 2020 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
10.4.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	30 июня 2020 г.	30 сентября 2020 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
10.4.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		30 сентября 2020 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
10.5.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	30 сентября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
10.5.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		31 декабря 2020 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
11.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
11.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 100 центров амбулаторной онкологической помощи	1 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
11.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 100 центров амбулаторной онкологической помощи		15 февраля 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
11.2.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	15 февраля 2020 г.	31 марта 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
11.2.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		31 марта 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
11.3.1.	Мероприятие: Отчеты субъектов Российской Федерации	31 марта 2020 г.	30 июня 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
11.3.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		30 июня 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Федерации в сфере охраны здоровья		
11.4.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	30 июня 2020 г.	30 сентября 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП
11.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		30 сентября 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи	ПК
11.5.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	30 сентября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП
11.5.	Контрольная точка: Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи		31 декабря 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	ПК
12.	Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители органов исполнительной	Доклад Минздрава России	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием			власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России		
12.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	1 января 2020 г.	1 февраля 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
12.1.	Контрольная точка: Определено не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием		1 февраля 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
12.2.1.	Мероприятие: Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.2.	Контрольная точка: Принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.		1 марта 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
12.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	1 февраля 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
12.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими		1 апреля 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	заболеваниями, медицинским оборудованием				организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
12.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	1 апреля 2020 г.	30 июня 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
12.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30 июня 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30 июня 2020 г.	30 сентября 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
12.5.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30 сентября 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
12.6.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30 сентября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций,	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.6.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		31 декабря 2020 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
13.	Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России, Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Доклад Минздрава России	
13.1.1.	Мероприятие: Определение учреждений, на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	1 января 2020 г.	1 февраля 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России.	Определены учреждения, на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
13.1.	Контрольная точка: Определены учреждения, на базе которых планируется создание референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований		1 февраля 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России.	Определены учреждения, на базе которых планируется создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	ПК
13.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий на оснащение федеральных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	1 февраля 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России. Федеральные государственные бюджетные учреждения	Заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение федеральных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	РНП
13.2.	Контрольная точка: Созданы референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований		31 декабря 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России.	Отчеты о создании референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований	ПК
14.	Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
14.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием	1 января 2020 г.	1 февраля 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Определено не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения,	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
14.1.	Контрольная точка: Определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием		1 апреля 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	для участия в переоснащении медицинским оборудованием Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
14.2.1.	Мероприятие: обеспечение подготовки и принятия постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП
14.2.	Контрольная точка: принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		1 марта 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
14.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций,	1 февраля 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	имеющих в своей структуре онкологические подразделения			власти	оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	
14.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		1 апреля 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России, федеральные органы исполнительной власти	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
14.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	1 апреля 2020 г.	30 июня 2020 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП
14.4.	Контрольная точка: Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		30 июня 2020 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
14.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	30 июня 2020 г.	30 сентября 2020 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП
14.5.	Контрольная точка: Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		30 сентября 2020 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
14.6.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	30 сентября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП
14.6.	Контрольная точка: Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	-	31 декабря 2020 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	подразделения				организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	
15.	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
15.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	РНП
15.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ / рубрик/ сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
15.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению		31 декабря 2021 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	ПК
15.2.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	1 января 2021 г.	31 марта 2021 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
15.2.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		31 марта 2021 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
15.3.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	31 марта 2021 г.	30 июня 2021 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
15.3.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		30 июня 2021 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
15.4.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	30 июня 2021 г.	30 сентября 2021 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
15.4.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		30 сентября 2021 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
15.5.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
15.5.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		31 декабря 2021 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
16.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
16.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 110 центров амбулаторной онкологической помощи	1 января 2021 г.	15 февраля 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
16.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 110 центров амбулаторной онкологической помощи		15 февраля 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
16.2.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	15 февраля 2021 г.	31 марта 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
16.2.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		31 марта 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
16.3.1.	Мероприятие: Отчеты субъектов Российской Федерации	31 марта 2021 г.	30 июня 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
16.3.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		30 июня 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
16.4.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	30 июня 2021 г.	30 сентября 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
16.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		30 сентября 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи	ПК
16.5.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП
16.5.	Контрольная точка: Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи		31 декабря 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	ПК
17.	Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Доклад Минздрава России	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
17.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием	1 января 2021 г.	1 февраля 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
17.1.	Контрольная точка: Определено не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием		1 февраля 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
17.2.1.	Мероприятие: Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП
17.2.	Контрольная точка: Принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение		1 марта 2021 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.					
17.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	1 февраля 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
17.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		1 апреля 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
17.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	1 апреля 2021 г.	30 июня 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
17.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30 июня 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
17.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных	30 июня 2021 г.	30 сентября 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			охраны здоровья	Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
17.5.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30 сентября 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
17.6.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
17.6.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31 декабря 2021 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
18.	Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
18.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием	1 января 2021 г.	1 февраля 2021 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Определено не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием	РНП
18.1.	Контрольная точка: Определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием		1 апреля 2021 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
18.2.1.	Мероприятие: обеспечение подготовки и принятия постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП
18.2.	Контрольная точка: принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		1 марта 2021 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
18.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	1 февраля 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП
18.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		1 апреля 2021 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
18.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	1 апреля 2021 г.	30 июня 2021 г.	Федеральные органы исполнительной власти	имеющих в своей структуре онкологические подразделения Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП
18.4.	Контрольная точка: Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		30 июня 2021 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
18.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	30 июня 2021 г.	30 сентября 2021 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП
18.5.	Контрольная точка: Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским		30 сентября 2021 г.	Федеральные органы исполнительной	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения			власти	медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	
18.6.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП
18.6.	Контрольная точка: Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		31 декабря 2021 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
19.	За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"					
19.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки	РНП
19.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РНП
19.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению		31 декабря 2022 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
19.2.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	1 января 2022 г.	31 марта 2022 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
19.2.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		31 марта 2022 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
19.3.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	31 марта 2022 г.	30 июня 2022 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
19.3.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		30 июня 2022 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
19.4.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	30 июня 2022 г.	30 сентября 2022 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
19.4.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		30 сентября 2022 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
19.5.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
19.5.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		31 декабря 2022 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
20.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
20.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 50 центров амбулаторной онкологической помощи	1 января 2022 г.	15 февраля 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
20.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 50 центров амбулаторной онкологической помощи		15 февраля 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
20.2.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	15 февраля 2022 г.	31 марта 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
20.2.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации			власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
20.3.1.	Мероприятие: Отчеты субъектов Российской Федерации	31 марта 2022 г.	30 июня 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
20.3.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации			Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
20.4.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	30 июня 2022 г.	30 сентября 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
20.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		30 сентября 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи	ПК
20.5.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП
20.5.	Контрольная точка: Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи		31 декабря 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	ПК
21.	Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Доклад Минздрава России	ПС
21.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих	1 января 2022 г.	1 февраля 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	в переоснащении медицинскими оборудованием			Федерации в сфере охраны здоровья		
21.1.	Контрольная точка: Определено не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием		1 февраля 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
21.2.1.	Мероприятие: Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП
21.2.	Контрольная точка: Принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.		1 марта 2022 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
21.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	1 февраля 2022 г.	1 апреля 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
21.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		1 апреля 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
21.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных	1 апреля 2022 г.	30 июня 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			охраны здоровья	Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
21.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30 июня 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
21.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30 июня 2022 г.	30 сентября 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
21.5.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30 сентября 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	заболеваниями, медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
21.6.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
21.6.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих		31 декабря 2022 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				заболеваниями, медицинским оборудованием	
22.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
22.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной терапии.	1 января 2022 г.	1 февраля 2022 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Определено не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной терапии.	РНП
22.1.	Контрольная точка: Определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной терапии.		1 апреля 2022 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	ПК
22.2.1.	Мероприятие: обеспечение подготовки и принятия постановления Правительства Российской Федерации, определяющего	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	правила предоставления субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.					
22.2.	Контрольная точка: принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.		1 марта 2022 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
22.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	1 февраля 2022 г.	1 апреля 2022 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	РНП
22.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение		1 апреля 2022 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.				структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	
22.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	1 апреля 2022 г.	30 июня 2022 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП
22.4.	Контрольная точка: Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		30 июня 2022 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
22.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	30 июня 2022 г.	30 сентября 2022 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
22.5.	Контрольная точка: Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		30 сентября 2022 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
22.6.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП
22.6.	Контрольная точка: Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		31 декабря 2022 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
23.	За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"					
23.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	РНП
23.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ / рубрик / сюжетов/ графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РНП
23.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению		31 декабря 2023 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
23.2.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	1 января 2023 г.	31 марта 2023 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
23.2.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		31 марта 2023 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
23.3.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	31 марта 2023 г.	30 июня 2023 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
23.3.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		30 июня 2023 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
23.4.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	30 июня 2023 г.	30 сентября 2023 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
23.4.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		30 сентября 2023 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
23.5.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
23.5.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		31 декабря 2023 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
24.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
24.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 15 центров амбулаторной онкологической помощи	1 января 2023 г.	15 февраля 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
24.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 15 центров амбулаторной онкологической помощи		15 февраля 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
24.2.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	15 февраля 2023 г.	31 марта 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
24.2.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		31 марта 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
24.3.1.	Мероприятие: Отчеты субъектов Российской Федерации	31 марта 2023 г.	30 июня 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
24.3.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		30 июня 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
24.4.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	30 июня 2023 г.	30 сентября 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
24.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		30 сентября 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи	ПК
24.5.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП
24.5.	Контрольная точка: Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи		31 декабря 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	ПК
25.	Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Доклад Минздрава России	ПС
25.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих	1 января 2023 г.	1 февраля 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	в переоснащении медицинскими оборудованием			охраны здоровья		
25.1.	Контрольная точка: Определено не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием		1 февраля 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
25.2.1.	Мероприятие: Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП
25.2.	Контрольная точка: Принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.		1 марта 2023 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
25.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	1 февраля 2023 г.	1 апреля 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
25.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		1 апреля 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
25.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных	1 апреля 2023 г.	30 июня 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			охраны здоровья	Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
25.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30 июня 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
25.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30 июня 2023 г.	30 сентября 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
25.5.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30 сентября 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	заболеваниями, медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
25.6.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
25.6.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих		31 декабря 2023 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				заболеваниями, медицинским оборудованием	
26.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
26.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной терапии.	1 января 2023 г.	1 февраля 2023 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Определено не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной терапии.	РНП
26.1.	Контрольная точка: Определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.		1 апреля 2023 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	ПК
26.2.1.	Мероприятие: обеспечение подготовки и принятия постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.					
26.2.	Контрольная точка: принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.		1 марта 2023 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
26.3.1.	Мероприятие: заключение соглашений о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	1 февраля 2023 г.	1 апреля 2023 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	Заклучены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	РНП
26.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание		1 апреля 2023 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	Заклучены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	центра протонной терапии.				на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	
26.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	1 апреля 2023 г.	30 июня 2023 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП
26.4.	Контрольная точка: Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		30 июня 2023 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
26.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	30 июня 2023 г.	30 сентября 2023 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
26.5.	Контрольная точка: Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		30 сентября 2023 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
26.6.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП
26.6.	Контрольная точка: Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		31 декабря 2023 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
27.	За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"					
27.1.1	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о поддержке и развитии интернет-портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.	РНП
27.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РНП
27.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению		31 декабря 2024 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет Минздрава России о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
27.2.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	1 января 2024 г.	31 марта 2024 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
27.2.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		31 марта 2024 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
27.3.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	31 марта 2024 г.	30 июня 2024 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
27.3.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		30 июня 2024 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
27.4.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	30 июня 2024 г.	30 сентября 2024 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
27.4.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		30 сентября 2024 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
27.5.1.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	30 сентября 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	РНП
27.5.	Контрольная точка: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.		31 декабря 2024 г.	Грошева А.В., Минздрав России	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний.	ПК
28.	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПС
28.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 5 центров амбулаторной онкологической помощи	1 января 2024 г.	15 февраля 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
28.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 5 центров амбулаторной онкологической помощи		15 февраля 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
28.2.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	15 февраля 2024 г.	31 марта 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
28.2.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		31 марта 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
28.3.1.	Мероприятие: Отчеты субъектов Российской Федерации	31 марта 2024 г.	30 июня 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
28.3.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		30 июня 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
28.4.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	30 июня 2024 г.	30 сентября 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Федерации в сфере охраны здоровья		
28.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации		30 сентября 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи	ПК
28.5.1.	Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	30 сентября 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РНП
28.5.	Контрольная точка: Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи		31 декабря 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи	ПК
29.	Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Доклад Минздрава России	ПС
29.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций,	1 января 2024 г.	1 февраля 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием			власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья		
29.1.	Контрольная точка: Определено не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием		1 февраля 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
29.2.1.	Мероприятие: Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации о	РНП
29.2.	Контрольная точка: Принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь		1 марта 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.					
29.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	1 февраля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
29.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		1 апреля 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
29.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации	1 апреля 2024 г.	30 июня 2024 г.	Руководители органов исполнительной	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
29.4.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30 июня 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
29.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным	30 июня 2024 г.	30 сентября 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
29.5.	Контрольная точка: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		30 сентября 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
29.6.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30 сентября 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РНП
29.6.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных		31 декабря 2024 г.	Руководители органов исполнительной власти субъектов	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			Российской Федерации в сфере охраны здоровья	организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
30.	Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
30.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной терапии.	1 января 2024 г.	1 февраля 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Определено не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной терапии.	РНП
30.1.	Контрольная точка: Определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, для участия в переоснащении медицинским оборудованием или создании центра протонной терапии.		1 апреля 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Заключены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	ПК
30.2.1.	Мероприятие: обеспечение подготовки и принятия постановления Правительства Российской Федерации, определяющего	1 января 2024 г.	1 марта 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	правила предоставления субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.					
30.2.	Контрольная точка: принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.		1 марта 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Постановление Правительства Российской Федерации	ПК
30.3.1.	Мероприятие: заключение соглашений о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	1 февраля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	Заклучены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	РНП
30.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения, на переоснащение медицинским оборудованием или создание		1 апреля 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России Федеральные органы исполнительной власти	Заклучены соглашения с учреждениями о предоставлении субсидий федеральным медицинским организациям, имеющим в своей структуре онкологические подразделения,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	центра протонной терапии.				на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии.	
30.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	1 апреля 2024 г.	30 июня 2024 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП
30.4.	Контрольная точка: Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		30 июня 2024 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
30.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	30 июня 2024 г.	30 сентября 2024 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
30.5.	Контрольная точка: Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		30 сентября 2024 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
30.6.1.	Мероприятие: Реализация соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	30 сентября 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	РНП
30.6.	Контрольная точка: Реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения		31 декабря 2024 г.	Федеральные органы исполнительной власти	Отчеты о реализации соглашений о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения	ПК
31.	Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
31.1.1	Мероприятие: Организация центров амбулаторной онкологической помощи в рамках достижения результатов 1.4, 1 ноября,	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	1.16, 1.20, 1.24, 1.28 настоящего федерального проекта					
31.1.	Контрольная точка: Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи		31 декабря 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
32.	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
32.1.1	Мероприятие: переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в рамках достижения результатов 1.5, 1 декабря, 1.17, 1.21, 1.25, 1.29 настоящего федерального проекта	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП
32.1.	Контрольная точка: Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи		31 декабря 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к федеральному проекту "Борьба
с онкологическими заболеваниями"

ПОКАЗАТЕЛИ
федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %								
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	59,9	31 декабря 2017 г.	60,0	60,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Брянская область	48,8	31 декабря 2017 г.	50,8	51,8	52,7	53,7	54,6	55,3
Владимирская область	51,0	31 декабря 2017 г.	54,0	55,5	57,0	58,5	60,0	61,5
Воронежская область	63,3	31 декабря 2017 г.	63,7	63,9	64,1	64,3	64,4	64,5
Ивановская область	54,6	31 декабря 2017 г.	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Калужская область	48,4	31 декабря 2017 г.	52,1	53,1	55,6	58,1	60,6	63,0
Костромская область	52,7	31 декабря 2017 г.	54,2	55,3	56,4	57,5	58,6	59,7
Курская область	55,7	31 декабря 2017 г.	57,8	58,8	59,8	60,8	61,8	63,0
Липецкая область	57,1	31 декабря 2017 г.	58,0	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Московская область	57,4	31 декабря 2017 г.	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Орловская область	49,8	31 декабря 2017 г.	52,7	54,2	55,6	57,1	58,5	60,0
Рязанская область	55,5	31 декабря 2017 г.	57,8	58,9	60,9	61,1	62,2	62,9
Смоленская область	55,6	31 декабря 2017 г.	56,1	56,5	57,0	57,7	58,7	60,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %								
Тамбовская область	58,0	31 декабря 2017 г.	58,0	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Тверская область	53,5	31 декабря 2017 г.	55,8	56,9	58,0	59,1	60,2	63,0
Тульская область	50,9	31 декабря 2017 г.	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Ярославская область	56,0	31 декабря 2017 г.	57,9	58,8	59,6	60,4	61,7	63,0
Москва	59,3	31 декабря 2017 г.	61,3	62,0	62,3	62,5	62,8	63,0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	55,1	31 декабря 2017 г.	57,4	58,5	59,6	60,7	61,8	62,5
Республика Коми	53,4	31 декабря 2017 г.	56,5	57,0	57,5	58,0	59,0	60,0
Архангельская область	53,1	31 декабря 2017 г.	55,3	56,4	57,4	58,5	59,5	60,2
Ненецкий автономный округ	51,6	31 декабря 2017 г.	55,9	56,7	60,1	61,2	62,3	63,0
Вологодская область	54,1	31 декабря 2017 г.	55,3	55,6	56,0	56,3	56,5	63,0
Калининградская область	53,7	31 декабря 2017 г.	54,5	55,2	57,1	59,2	61,5	63,0
Ленинградская область	55,0	31 декабря 2017 г.	57,6	57,8	58,0	58,2	58,4	58,5
Мурманская область	57,3	31 декабря 2017 г.	58,5	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Новгородская область	53,2	31 декабря 2017 г.	54,8	55,8	56,8	57,8	58,7	59,3
Псковская область	51,2	31 декабря 2017 г.	53,4	54,5	55,6	56,7	57,8	58,6
Санкт-Петербург	53,7	31 декабря 2017 г.	55,7	55,7	55,7	55,7	56,3	57,0
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	55,8	31 декабря 2017 г.	57,2	58,2	59,9	61,5	62,5	63,0
Республика Калмыкия	44,1	31 декабря 2017 г.	48,0	52,0	55,0	58,0	61,0	63,0
Республика Крым	54,7	31 декабря 2017 г.	60,7	61,7	62,4	63,1	63,7	64,2

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %								
Краснодарский край	58,4	31 декабря 2017 г.	58,5	58,7	60,0	61,0	62,0	63,0
Астраханская область	52,0	31 декабря 2017 г.	53,2	54,4	56,0	58,0	60,4	63,0
Волгоградская область	54,6	31 декабря 2017 г.	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Ростовская область	56,3	31 декабря 2017 г.	56,5	58,0	59,9	61,6	62,5	63,0
Севастополь	56,1	31 декабря 2017 г.	57,2	58,1	59,0	60,5	61,7	63,0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	45,7	31 декабря 2017 г.	48,5	49,0	52,6	53,7	55,0	60,0
Республика Ингушетия	54,3	31 декабря 2017 г.	56,5	58,2	59,0	61,2	62,3	63,0
Кабардино-Балкарская Республика	48,9	31 декабря 2017 г.	52,5	55,0	59,1	61,2	62,3	63,0
Карачаево-Черкесская Республика	60,0	31 декабря 2017 г.	60,9	61,4	61,9	62,4	62,9	63,0
Республика Северная Осетия - Алания	55,0	31 декабря 2017 г.	58,6	59,7	60,8	61,9	62,0	63,0
Чеченская Республика	50,9	31 декабря 2017 г.	55,6	57,9	59,1	61,8	62,3	63,0
Ставропольский край	56,7	31 декабря 2017 г.	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	50,7	31 декабря 2017 г.	54,1	55,9	57,7	59,5	61,3	63,0
Республика Марий Эл	52,1	31 декабря 2017 г.	54,0	55,0	57,1	59,3	61,6	63,2
Республика Мордовия	56,1	31 декабря 2017 г.	57,2	58,3	59,2	60,5	61,0	62,0
Республика Татарстан	58,9	31 декабря 2017 г.	60,3	61,0	61,8	62,5	63,3	64,0
Удмуртская республика	56,8	31 декабря 2017 г.	56,4	56,7	56,8	61,2	62,3	63,0
Чувашская Республика	55,5	31 декабря 2017 г.	56,0	56,5	58,0	60,0	61,5	63,0
Пермский край	54,0	31 декабря 2017 г.	55,5	56,3	57,1	57,9	58,7	60,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %								
Кировская область	52,4	31 декабря 2017 г.	56,5	58,0	59,5	60,8	61,8	63,0
Нижегородская область	56,6	31 декабря 2017 г.	58,9	59,1	60,1	61,2	62,3	63,0
Оренбургская область	54,0	31 декабря 2017 г.	57,0	58,5	60,0	61,2	62,3	63,0
Пензенская область	57,0	31 декабря 2017 г.	58,3	59,2	60,2	61,3	62,1	63,0
Самарская область	61,7	31 декабря 2017 г.	58,5	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Саратовская область	59,7	31 декабря 2017 г.	60,0	60,5	61,2	61,8	62,5	63,0
Ульяновская область	50,7	31 декабря 2017 г.	52,6	53,6	54,6	55,6	56,7	57,8
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	52,4	31 декабря 2017 г.	56,8	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Свердловская область	56,0	31 декабря 2017 г.	56,0	56,3	56,9	56,9	57,3	58,0
Тюменская область	56,4	31 декабря 2017 г.	58,4	59,4	60,5	61,6	62,7	63,5
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	55,6	31 декабря 2017 г.	56,5	57,5	58,5	59,5	62,4	63,0
Ямало-Ненецкий автономный округ	54,9	31 декабря 2017 г.	57,0	58,1	59,2	60,3	61,4	63,0
Челябинская область	55,6	31 декабря 2017 г.	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	50,2	31 декабря 2017 г.	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Республика Тыва	53,1	31 декабря 2017 г.	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Республика Хакасия	47,0	31 декабря 2017 г.	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0
Алтайский край	58,1	31 декабря 2017 г.	58,3	58,7	59,2	59,8	61,5	62,5
Красноярский край	52,8	31 декабря 2017 г.	56,2	58,5	60,1	61,2	62,3	63,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %								
Иркутская область	53,0	31 декабря 2017 г.	54,3	55,3	56,3	57,3	58,3	59,0
Кемеровская область	55,6	31 декабря 2017 г.	57,0	58,0	59,0	61,0	62,0	63,0
Новосибирская область	53,6	31 декабря 2017 г.	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Омская область	55,6	31 декабря 2017 г.	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Томская область	56,9	31 декабря 2017 г.	57,9	58,9	60,2	61,2	62,2	63,0
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	42,0	31 декабря 2017 г.	43,6	44,4	45,2	47,0	49,9	53,0
Республика Бурятия	46,3	31 декабря 2017 г.	49,6	51,7	54,2	56,9	59,8	63,0
Забайкальский край	57,6	31 декабря 2017 г.	58,5	59,0	60,1	61,2	62,3	64,0
Камчатский край	53,3	31 декабря 2017 г.	54,8	57,2	58,5	59,8	61,2	63,0
Приморский край	55,6	31 декабря 2017 г.	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Хабаровский край	57,7	31 декабря 2017 г.	55,9	56,7	58,2	59,7	61,2	63,0
Амурская область	53,8	31 декабря 2017 г.	56,5	57,0	58,0	59,0	61,0	63,1
Магаданская область	49,0	31 декабря 2017 г.	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Сахалинская область	50,9	31 декабря 2017 г.	59,0	60,0	60,0	60,5	60,5	61,0
Еврейская автономная область	50,9	31 декабря 2017 г.	52,3	60,0	61,5	62,0	62,5	63,0
Чукотский автономный округ	51,1	31 декабря 2017 г.	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0	55,0
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %								
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	50,9	31 декабря 2017 г.	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Брянская область	53,2	31 декабря 2017 г.	54,3	54,9	55,4	56,0	56,4	59,2

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %								
Владимирская область	55,6	31 декабря 2017 г.	56,4	56,8	57,2	57,6	58,0	58,4
Воронежская область	55,3	31 декабря 2017 г.	56,0	56,7	57,5	58,2	59,0	59,8
Ивановская область	51,7	31 декабря 2017 г.	53,7	54,7	55,7	56,7	57,7	58,7
Калужская область	57,1	31 декабря 2017 г.	58,0	58,4	58,8	59,0	59,5	60,0
Костромская область	52,4	31 декабря 2017 г.	53,2	54,0	55,1	56,3	57,5	60,0
Курская область	52,1	31 декабря 2017 г.	54,5	55,5	56,5	58,5	59,5	60,0
Липецкая область	54,9	31 декабря 2017 г.	55,2	55,7	56,2	56,8	57,3	60,0
Московская область	55,0	31 декабря 2017 г.	55,7	56,7	58,1	58,9	59,8	61,0
Орловская область	51,3	31 декабря 2017 г.	54,6	55,2	55,9	56,4	56,8	58,4
Рязанская область	54,3	31 декабря 2017 г.	55,4	56,0	56,5	57,1	57,6	60,4
Смоленская область	55,5	31 декабря 2017 г.	55,5	55,6	56,1	56,7	57,2	58,5
Тамбовская область	55,0	31 декабря 2017 г.	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0
Тверская область	58,7	31 декабря 2017 г.	59,1	59,3	59,5	59,7	59,9	60,0
Тульская область	54,8	31 декабря 2017 г.	56,1	56,7	57,2	57,8	58,3	61,1
Ярославская область	54,8	31 декабря 2017 г.	55,8	56,6	57,4	58,3	59,2	60,0
Москва	54,2	31 декабря 2017 г.	56,0	56,9	57,8	58,7	59,2	60,0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	57,4	31 декабря 2017 г.	58,5	59,1	59,6	60,2	60,7	63,5
Республика Коми	55,2	31 декабря 2017 г.	55,5	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Архангельская область	56,1	31 декабря 2017 г.	56,3	56,5	56,7	56,8	56,9	60,0
Ненецкий автономный округ	51,8	31 декабря 2017 г.	55,4	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %								
Вологодская область	53,2	31 декабря 2017 г.	54,5	55,0	55,5	56,0	56,5	60,0
Калининградская область	57,2	31 декабря 2017 г.	57,6	57,8	58,0	58,5	59,0	60,0
Ленинградская область	51,4	31 декабря 2017 г.	53,9	55,1	56,3	57,5	58,8	60,0
Мурманская область	55,7	31 декабря 2017 г.	56,0	56,2	56,5	56,9	57,2	60,0
Новгородская область	51,6	31 декабря 2017 г.	52,6	53,1	53,6	54,2	54,7	55,3
Псковская область	54,3	31 декабря 2017 г.	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Санкт-Петербург	55,5	31 декабря 2017 г.	56,0	56,2	56,3	56,4	56,5	56,6
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	58,3	31 декабря 2017 г.	58,9	59,1	59,4	59,6	59,8	60,0
Республика Калмыкия	53,8	31 декабря 2017 г.	55,0	55,6	56,1	56,7	57,1	60,0
Республика Крым	58,0	31 декабря 2017 г.	58,6	59,0	59,3	59,6	59,9	61,6
Краснодарский край	54,3	31 декабря 2017 г.	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0
Астраханская область	47,8	31 декабря 2017 г.	49,3	50,8	52,3	54,3	57,3	60,0
Волгоградская область	55,6	31 декабря 2017 г.	55,7	55,8	56,1	56,7	57,2	60,0
Ростовская область	54,9	31 декабря 2017 г.	55,3	55,4	55,6	55,9	57,1	57,8
Севастополь	43,0	31 декабря 2017 г.	45,7	47,9	51,2	53,7	55,9	60,0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	47,1	31 декабря 2017 г.	49,1	50,1	52,1	53,3	54,9	55,6
Республика Ингушетия	53,6	31 декабря 2017 г.	55,2	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Кабардино-Балкарская Республика	57,9	31 декабря 2017 г.	58,0	58,1	58,5	59,0	60,1	61,0
Карачаево-Черкесская Республика	52,3	31 декабря 2017 г.	53,3	53,8	54,3	54,8	55,3	55,8

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %								
Республика Северная Осетия - Алания	57,0	31 декабря 2017 г.	55,3	56,9	57,6	58,3	59,5	60,0
Чеченская Республика	40,9	31 декабря 2017 г.	45,9	48,8	52,7	54,9	57,6	60,0
Ставропольский край	49,2	31 декабря 2017 г.	52,2	53,8	55,4	56,7	57,2	60,0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	55,2	31 декабря 2017 г.	55,5	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0
Республика Марий Эл	49,7	31 декабря 2017 г.	52,1	53,5	54,6	55,6	56,8	60,0
Республика Мордовия	53,2	31 декабря 2017 г.	53,9	54,4	54,8	55,2	56,2	57,0
Республика Татарстан	57,6	31 декабря 2017 г.	58,4	58,8	59,2	59,6	60,0	60,4
Удмуртская республика	54,1	31 декабря 2017 г.	55,9	55,9	55,9	56,7	57,2	60,0
Чувашская Республика	55,9	31 декабря 2017 г.	56,2	56,5	57,0	58,0	59,0	60,0
Пермский край	52,0	31 декабря 2017 г.	54,2	55,3	56,4	57,6	58,8	60,0
Кировская область	51,4	31 декабря 2017 г.	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0
Нижегородская область	55,3	31 декабря 2017 г.	55,4	55,6	56,5	57,6	58,7	60,0
Оренбургская область	53,5	31 декабря 2017 г.	54,8	55,3	55,8	56,7	57,8	59,1
Пензенская область	52,9	31 декабря 2017 г.	54,3	55,5	56,7	57,8	58,9	60,0
Самарская область	52,5	31 декабря 2017 г.	53,0	53,2	53,5	54,0	54,5	55,0
Саратовская область	49,9	31 декабря 2017 г.	51,0	51,6	52,1	52,7	53,2	56,0
Ульяновская область	54,8	31 декабря 2017 г.	56,4	57,2	58,0	58,9	59,9	60,9
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	50,9	31 декабря 2017 г.	54,6	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Свердловская область	56,8	31 декабря 2017 г.	57,2	57,4	57,6	57,8	58,0	58,2

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %								
Тюменская область	51,2	31 декабря 2017 г.	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	52,0	31 декабря 2017 г.	52,8	53,7	54,6	55,5	56,5	60,0
Ямало-Ненецкий автономный округ	52,9	31 декабря 2017 г.	54,0	54,6	55,1	55,6	56,1	60,0
Челябинская область	53,4	31 декабря 2017 г.	54,7	55,5	56,1	56,7	57,2	60,0
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	48,2	31 декабря 2017 г.	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Республика Тыва	50,1	31 декабря 2017 г.	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Республика Хакасия	48,3	31 декабря 2017 г.	49,0	50,0	51,0	52,5	54,0	55,5
Алтайский край	55,1	31 декабря 2017 г.	55,3	55,5	56,0	56,5	56,8	57,8
Красноярский край	51,6	31 декабря 2017 г.	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	57,6
Иркутская область	52,5	31 декабря 2017 г.	53,6	54,2	54,7	55,8	56,3	59,1
Кемеровская область	53,2	31 декабря 2017 г.	54,0	55,0	56,0	58,0	59,0	60,0
Новосибирская область	54,2	31 декабря 2017 г.	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Омская область	51,0	31 декабря 2017 г.	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0	55,0
Томская область	50,8	31 декабря 2017 г.	52,6	53,7	55,8	56,9	58,6	60,0
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	51,1	31 декабря 2017 г.	52,2	52,8	53,3	54,9	56,5	58,0
Республика Бурятия	52,0	31 декабря 2017 г.	54,0	55,0	56,1	57,3	58,6	60,0
Забайкальский край	58,3	31 декабря 2017 г.	58,3	58,5	58,7	59,0	59,5	60,0
Камчатский край	49,0	31 декабря 2017 г.	51,0	53,2	54,8	56,4	57,2	60,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %								
Приморский край	53,5	31 декабря 2017 г.	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Хабаровский край	53,4	31 декабря 2017 г.	54,1	54,5	56,0	57,5	59,0	60,0
Амурская область	54,5	31 декабря 2017 г.	55,5	56,0	56,5	57,0	57,5	57,8
Магаданская область	42,9	31 декабря 2017 г.	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Сахалинская область	49,7	31 декабря 2017 г.	54,1	54,5	54,7	54,9	60,0	60,1
Еврейская автономная область	50,6	31 декабря 2017 г.	53,1	54,8	55,6	56,8	57,5	60,0
Чукотский автономный округ	42,8	31 декабря 2017 г.	44,0	44,5	45,0	45,5	46,0	46,5
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %								
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	20,1	31 декабря 2017 г.	19,9	19,7	19,5	18,8	18,1	17,3
Брянская область	28,4	31 декабря 2017 г.	26,5	25,5	24,6	23,7	22,8	21,8
Владимирская область	25,1	31 декабря 2017 г.	23,3	22,4	21,5	20,6	19,7	18,8
Воронежская область	20,6	31 декабря 2017 г.	20,2	20,0	19,6	18,9	18,1	17,3
Ивановская область	25,5	31 декабря 2017 г.	23,5	22,5	21,5	20,5	19,5	18,5
Калужская область	23,2	31 декабря 2017 г.	22,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Костромская область	28,6	31 декабря 2017 г.	27,8	26,9	25,9	25,0	24,0	23,1
Курская область	21,9	31 декабря 2017 г.	21,0	20,3	19,6	18,9	18,2	17,3
Липецкая область	21,9	31 декабря 2017 г.	21,0	20,2	19,5	18,7	18,0	17,3
Московская область	13,6	31 декабря 2017 г.	14,5	14,3	14,1	13,8	13,6	13,5
Орловская область	27,5	31 декабря 2017 г.	25,5	24,3	23,1	21,9	20,7	19,5

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %								
Рязанская область	22,5	31 декабря 2017 г.	19,0	18,2	17,5	16,8	16,1	15,3
Смоленская область	25,1	31 декабря 2017 г.	23,1	22,4	21,7	21,0	20,3	19,5
Тамбовская область	22,5	31 декабря 2017 г.	20,8	20,2	19,4	18,8	18,1	17,3
Тверская область	27,6	31 декабря 2017 г.	26,1	25,3	24,6	23,9	23,2	17,3
Тульская область	29,2	31 декабря 2017 г.	26,5	25,7	25,0	24,3	23,6	22,0
Ярославская область	25,4	31 декабря 2017 г.	23,7	22,4	21,1	19,8	18,5	17,3
Москва	18,2	31 декабря 2017 г.	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	25,2	31 декабря 2017 г.	23,7	22,9	22,2	21,5	20,8	20,0
Республика Коми	25,9	31 декабря 2017 г.	24,5	24,0	23,5	23,0	22,5	21,0
Архангельская область	27,4	31 декабря 2017 г.	25,6	24,6	23,7	22,9	22,0	21,1
Ненецкий автономный округ	15,4	31 декабря 2017 г.	26,8	25,0	19,5	18,8	18,1	17,3
Вологодская область	22,8	31 декабря 2017 г.	21,0	20,5	20,0	19,5	19,0	17,3
Калининградская область	25,3	31 декабря 2017 г.	24,5	24,0	23,0	20,0	18,1	17,3
Ленинградская область	16,3	31 декабря 2017 г.	18,8	18,5	18,2	17,9	17,6	17,3
Мурманская область	23,4	31 декабря 2017 г.	22,3	21,5	20,5	19,5	18,5	17,3
Новгородская область	24,4	31 декабря 2017 г.	22,9	22,1	21,4	20,7	20,0	19,2
Псковская область	24,5	31 декабря 2017 г.	23,9	23,4	22,8	22,1	21,4	20,5
Санкт-Петербург	21,8	31 декабря 2017 г.	21,0	20,2	19,5	18,8	18,2	17,3
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	25,1	31 декабря 2017 г.	23,6	22,9	22,4	21,8	20,6	19,8

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %								
Республика Калмыкия	23,2	31 декабря 2017 г.	22,0	21,2	20,3	19,3	18,3	17,3
Республика Крым	24,1	31 декабря 2017 г.	23,4	23,3	23,1	22,9	22,7	22,6
Краснодарский край	21,7	31 декабря 2017 г.	20,5	19,5	19,5	18,7	18,0	17,3
Астраханская область	26,3	31 декабря 2017 г.	24,5	22,5	21,0	19,0	18,0	17,3
Волгоградская область	21,7	31 декабря 2017 г.	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Ростовская область	12,4	31 декабря 2017 г.	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4	17,3
Севастополь	21,5	31 декабря 2017 г.	20,6	19,9	19,2	18,6	17,8	17,3
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	25,7	31 декабря 2017 г.	24,2	23,0	22,2	21,4	20,8	19,9
Республика Ингушетия	18,6	31 декабря 2017 г.	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3
Кабардино-Балкарская Республика	23,2	31 декабря 2017 г.	20,1	19,6	19,1	18,8	18,1	17,3
Карачаево-Черкесская Республика	19,5	31 декабря 2017 г.	18,2	17,5	16,8	16,1	15,4	14,7
Республика Северная Осетия - Алания	23,8	31 декабря 2017 г.	22,3	21,3	20,5	19,8	18,1	17,3
Чеченская Республика	15,9	31 декабря 2017 г.	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Ставропольский край	22,7	31 декабря 2017 г.	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	27,2	31 декабря 2017 г.	26,0	25,0	24,0	22,3	20,3	17,3
Республика Марий Эл	24,8	31 декабря 2017 г.	22,9	21,7	20,5	19,4	18,4	17,3
Республика Мордовия	22,8	31 декабря 2017 г.	21,7	21,0	20,5	20,1	19,5	19,0
Республика Татарстан	26,8	31 декабря 2017 г.	25,0	23,3	21,5	19,6	18,0	17,3
Удмуртская республика	23,8	31 декабря 2017 г.	22,0	21,0	21,0	18,8	18,1	18,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %								
Чувашская Республика	25,1	31 декабря 2017 г.	23,6	23,2	21,2	19,8	18,5	17,3
Пермский край	17,1	31 декабря 2017 г.	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Кировская область	28,8	31 декабря 2017 г.	27,2	26,0	25,2	24,2	23,0	22,0
Нижегородская область	23,5	31 декабря 2017 г.	19,9	19,8	19,2	18,6	17,9	17,3
Оренбургская область	21,4	31 декабря 2017 г.	20,8	20,2	19,6	19,0	18,2	17,3
Пензенская область	22,9	31 декабря 2017 г.	21,2	20,4	19,6	18,8	18,0	17,3
Самарская область	23,7	31 декабря 2017 г.	22,7	22,5	22,3	22,0	21,5	21,0
Саратовская область	22,4	31 декабря 2017 г.	21,9	21,2	20,5	19,8	19,1	18,3
Ульяновская область	26,7	31 декабря 2017 г.	25,0	24,2	23,4	22,6	21,9	21,2
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	26,0	31 декабря 2017 г.	21,4	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Свердловская область	23,6	31 декабря 2017 г.	22,0	21,2	20,7	20,0	19,3	18,6
Тюменская область	18,7	31 декабря 2017 г.	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,2
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	22,7	31 декабря 2017 г.	23,0	21,3	20,3	19,3	18,3	17,3
Ямало-Ненецкий автономный округ	19,2	31 декабря 2017 г.	18,8	18,6	18,4	18,0	17,6	17,3
Челябинская область	25,6	31 декабря 2017 г.	23,2	22,0	20,8	19,6	18,5	17,3
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	13,0	31 декабря 2017 г.	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Республика Тыва	28,0	31 декабря 2017 г.	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Республика Хакасия	30,3	31 декабря 2017 г.	29,0	28,0	27,0	25,5	24,0	22,5

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %								
Алтайский край	24,6	31 декабря 2017 г.	23,5	23,0	22,5	21,5	20,0	19,6
Красноярский край	22,1	31 декабря 2017 г.	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,8
Иркутская область	26,9	31 декабря 2017 г.	25,1	24,1	23,3	22,5	21,7	20,7
Кемеровская область	21,8	31 декабря 2017 г.	20,5	20,0	19,5	18,5	17,9	17,3
Новосибирская область	24,6	31 декабря 2017 г.	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Омская область	23,1	31 декабря 2017 г.	22,5	22,2	19,9	19,6	19,3	19,0
Томская область	25,4	31 декабря 2017 г.	23,4	22,2	21,0	19,8	18,6	17,3
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	32,1	31 декабря 2017 г.	30,9	29,9	28,8	26,8	24,8	22,0
Республика Бурятия	26,7	31 декабря 2017 г.	25,5	24,1	22,7	21,1	19,3	17,3
Забайкальский край	22,9	31 декабря 2017 г.	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Камчатский край	20,5	31 декабря 2017 г.	20,3	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Приморский край	23,0	31 декабря 2017 г.	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Хабаровский край	20,3	31 декабря 2017 г.	20,1	20,0	19,5	19,0	18,5	17,3
Амурская область	27,8	31 декабря 2017 г.	25,0	24,0	22,0	21,5	19,5	17,2
Магаданская область	22,9	31 декабря 2017 г.	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
Сахалинская область	27,0	31 декабря 2017 г.	21,6	20,9	20,9	20,8	20,8	20,7
Еврейская автономная область	29,8	31 декабря 2017 г.	26,3	25,1	23,8	21,1	18,5	17,3
Чукотский автономный округ	36,6	31 декабря 2017 г.	35,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0